ドローン運搬 実 績 表

	件名	運搬距離	規制等	施工場所	施工年月日	物資	総重量(t)	施工日数	条数	会社名
1	山形幹線敷地補修工事	370m		山形県山辺町	令和5年11月14日	工事部材	2.3	1	搬入	㈱ユアテック
2	山形幹線敷地補修工事	370m		山形県山辺町	令和5年11月30日	工事部材	0.7	1	搬出	㈱ユアテック
3	向町線No.35補修工事に伴うドローン運搬	200m		山形県尾花沢	令和5年12月19日	生コン	3.6	1	搬入	㈱佐藤建設
4	最上幹線がいし取替59工事	450m		山形県田沢	令和6年6月3日	工事部材	1.9	1	搬入	㈱ユアテック
5	最上幹線がいし取替59工事	640m		山形県田沢	令和6年6月4日	工事部材	1.9	1	搬入・搬出	㈱ユアテック
6	最上幹線がいし取替59工事	1300m		山形県田沢	令和6年6月15日	工事部材	1.9	1	搬入	㈱ユアテック
7	最上幹線がいし取替59工事(片側停止)	1300m		山形県田沢	令和6年6月15日	工事部材	0.3	1	搬入・搬出	㈱ユアテック
8	最上幹線がいし取替59工事(片側停止)	640m		山形県田沢	令和6年6月16日	工事部材	1.0	1	搬入・搬出	㈱ユアテック
9	最上幹線がいし取替59工事(片側停止)	450m		山形県田沢	令和6年6月17日	工事部材	1.2	1	搬入・搬出	㈱ユアテック
10	最上幹線がいし取替59工事(片側停止)	450m		山形県田沢	令和6年6月20日	工事部材	1.9	1	搬入・搬出	㈱ユアテック
11	最上幹線がいし取替59工事(片側停止)	640m		山形県田沢	令和6年6月21日	工事部材	1.9	1	搬入・搬出	㈱ユアテック
12	最上幹線がいし取替59工事(片側停止)	1300m		山形県田沢	令和6年6月22日	工事部材	2.2	1	搬入・搬出	㈱ユアテック
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										