

## 延線実績表(平成27年～)

	件名	延線条件	規制等	施工場所	施工年月日	径間数	総延長 (m)	施工 日数	条数	会社名
1	津軽(発)連系線新設工事(岩木川線No2)	No.1～No.14		青森県津軽	7月8～9日	14	4,366	2	1	(株)ユアテック送電工事センター
2	松鹿線補償金18工事ならびに関連撤去工事			宮城県気仙沼	7月14日	2		1	1	(株)愛工大興
3	福島メガソーラー発電所建設工事			福島県西白河郡	8月25日	2	539.6	1	1	(株)ユアテック福島支社
4	SGET常陸大宮メガソーラー発電所線に伴うロープ延線	No.1～No.7		茨城県常陸大宮市	9月2日	6	1,350	1	1	(株)國谷電工
5	設)エリエール支線新設工事	No.13～No.3		福島県いわき	10月5日	3	772	1	1	(株)ユアテック福島支社
6	第二葦神支線新設工事			新潟県魚沼市	10月15日	3	684	1	1	(株)ユアテック新潟支社
7	設)羽中線大仙(変)π引込み工事(4工区)			秋田県大仙市	10月17～18日	4	1,247	2	1	(株)ユアテック秋田支社
8	設)福山線GW新設工事	No.5～No.12		新潟県魚沼市	10/21・10/25	12	2,685	2	1	(株)ユアテック新潟支社
9	石狩市火力幹線新設工事 第一次架線工事	No.26～No.28		北海道石狩市	11月29～30日	3	1,440	1	2	株式会社コハタ
10	南方線増強ならびに関連撤去工事(第一工区)	No.1～No.13		宮城県登米市	3月14日	7	1,563	1	1	山加電業(株)
11	石狩湾LNG送電線			北海道石狩市	3月16～17日	8	3,310	2	1	株式会社コハタ
12	富山大学支線2回戦化他工事(4工区)(含む関連撤去工事)	No.26～No.5		富山県富山市	3月21日	5	1,336	1	1	上村電建(株)(石川経常共同企業体)
13	第二花王支線他新設工事			山形県酒田市	4月12日	4	916	1	1	(株)ユアテック山形支社
14	甲府受持区域A社系統連係工事(1工区)			山梨県甲府市	5月20日	6	1,570	1	1	株式会社和田電業社
15	箱根線に伴う無人へロープ延線	No.404～407・No.408～410	箱根新道片側規制	神奈川県足柄市箱根町	5月23～24日	4	1,220	2	1	住友電設株式会社
16	南方線増強(その2)ならびに関連撤去工事	No.13～No.21		宮城県登米市	6月3日	8	1,973	1	1	株式会社愛工大興
17	羽中線大仙(変)π引込工事	No.199～200・No.204～205	国道横断	秋田県大仙市	6月10日	2	181	1	1	日本リーテック(株)・第一工区共同企業体
18	南方線増強(その2)ならびに関連撤去工事	No.21～No.27		宮城県登米市	6月11日	6	1,700	1	1	株式会社愛工大興
19	石狩火力幹線新設工事 第2次架線工事	No.1～No.6		北海道石狩市	6月19日	5	1,366	1	1	株式会社コハタ
20	浦町支線保安対策1工事(ハルーン)	No.58～No.63		青森県	6月22日	5	1,021	1	1	(株)ユアテック青森支社
平成27年7月～平成28年(2016)6月										
1	南山形幹線新設工事 第3工区	No.199～200・No.204～205		山形県山辺	7月11日	5		1	1	株式会社愛工大興
2	拵)下倉山線増強工事 1工区	No.2～7・No.13～15		新潟県魚沼市	7月12日	7	1,809	1	1	(株)ユアテック中越営業所
3	羽中線大仙(変)π引込工事(4工区)	No.250～No.255		秋田県大仙市	8月25日	5	1,532	1	1	(株)ユアテック秋田支社
4	北斗今別直流幹線新設工事第2次架線工事	No41～No.43		北海道函館市	9月3日	2	1,228	1	1	株式会社コハタ
5	石狩火力幹線新設工事 第2次架線工事	No18～No.25		北海道石狩市	9月15日	5	2,353	1	1	株式会社コハタ
6	盛線昇圧工事ならびに関連撤去工事	No70～No.71	国道107横断	岩手県住田	11月2日	1	374	1	1	佐藤建設工業(株)
7	宗谷2号線(2期)2次工事	No7～No.12		北海道士別市	11月4～5日	4	3,267	2	3	株式会社コハタ
8	石巻雲雀野線架空電線路工事	No.1～No.10		宮城県石巻市内	1月11日	7	2,049	1	1	(株)ユアテック宮城支社
9	石狩火力幹線新設工事 第3次架線工事	No41～No.47		北海道石狩市	2月1日	6	2,100	6	1	株式会社コハタ
10	渋川支社受持区域A供給工事	No.1～No.3	国道17号横断	群馬県前橋市	2月8日	2	899	1	1	(株)國谷電工
11	酒田港宮海風力支線新設工事	No.1～No.6		山形県酒田市	4月14日	1	102	1	1	(株)ユアテック酒田営業所
12	下北B線保安対策88工事	No.88～No93		青森県むつ市	4月17日	6	1,535	1	1	(株)ユアテックむつ営業所
13	設)二本松太陽光支線新設工事	No.1～No.7		福島県二本松市	5月8日	6	1,590	1	1	(株)ユアテック福島支社
14	ナリ会津太陽光66kv送電線建設工事	No.1～No.2		福島県郡山市	5月11日	1	400	1	1	(株)フジクラエンジニアリング
15	太陽光支線新設工事	No.1～No.4		福島県二本松市	5月12日	4	899	1	1	株式会社 共生



